



*Иванов*

Приложение № 9

До  
Община Стара Загора

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	<i>„Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен”</i>
----------------------------	--


### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

1. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.
2. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
3. След получаване на възлагателно писмо от Възложителя, придружено от описание на конкретния обект ще създадем следната организация на работа: *попълва се от участника в свободен текст*

**Организация на работа за всеки конкретен обект при изпълнение на поръчка с предмет: „Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен”**

1. Оглед на обекта за събаряне.
2. Избор метод на събаряне.
3. Избор строителна механизация.
4. Организация на извозване на строителни отпадъци.
5. Ограждане на обекта.
6. Осигуряване на денонощна охрана.
7. Спиране притока на вода по ВиК мрежата.
8. Изключване на ел.захранването от трафопост.
9. Спиране на притока на газ, ако има такъв към сградата.
10. Осигуряване на източник на вода и пожарогасители за непредвидени обстоятелства.
11. Инструктаж на работниците, заети в разрушителните работи.
12. Определяне начална дата за събаряне на сградата.
13. Осигуряване работен офис и помещение за работещите на временна площадка.



*М.И.О.*

- [Handwritten signature]*
14. Осигуряване на химическа тоалетна.
  15. Захранване на временната площадка с вода.
  16. Поставяне на временно ел.табло за захранване на работната площадка.
  17. Осигуряване пункт за почистване на извозващите машини от кал и други отпадъци.
  18. Разработка на етапен план за събаряне на конкретната сграда.
  19. Пристипване към събаряне на сградата по определения план и в съответствие с основната технологичната програма, включваща анализ на риска, мерки за отстраняването и намаляването му и план за безопасност и здраве.
  20. Извозване на строителните отпадъци.

.....

Дата \_\_\_\_\_  
Име и фамилия \_\_\_\_\_  
Подпись на уполномоченого лица \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_  
Наименование участника \_\_\_\_\_

17/12/2015

ИВАН РАШКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КООПЕРАЦИЯ "СИНВЕКС"



**ЗАБЕЛЕЖКА : Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2**

*[Handwritten signatures]*